
Harmonogram výstavby
nízkoenergetického domu

1. – 6. týždeň: príprava výroby, výroba dielcov, príp. realizácia spodnej stavby

7. – 8. týždeň: dodávka a montáž skeletovej konštrukcie

9. – 10. týždeň: dodávka a montáž hrubá stavba základná

11. – 13. týždeň: dodávka a montáž hrubá stavba rozšírená

14. – 16. týždeň: dodávka a montáž holodom

16. – 18. týždeň: ukončenie stavby na kľúč

Kontakt:
1.WOOD-HOUSE s.r.o.

Ing. Rastislav Kmeť
Tel. č. 0905 883 902

Začnite pomaly baliť! 
Od podpisu zmluvy potrvá len pár týždňov a môžete sa sťahovať do svojho

nového domu. Ako bude výstavba prebiehať?


