

Harmonogram výstavby nízkoenergetického domu

Začnite pomaly balit!

Od podpisu zmluvy potrvá len pár týždňov a môžete sa sťahovať do svojho nového domu. Ako bude výstavba prebiehať?

- 1. – 6. týždeň: príprava výroby, výroba dielcov, príp. realizácia spodnej stavby
- 7. – 8. týždeň: dodávka a montáž skeletovej konštrukcie
- 9. – 10. týždeň: dodávka a montáž hrubá stavba základná
- 11. – 13. týždeň: dodávka a montáž hrubá stavba rozšírená
- 14. – 16. týždeň: dodávka a montáž holodom
- 16. – 18. týždeň: ukončenie stavby na kľúč

Kontakt:

1.WOOD-HOUSE s.r.o.

Ing. Rastislav Kmeť

Tel. č. 0905 883 902